



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 99**

**Утверждено**  
приказом директора  
№ 25-О от 21.01.2015 г.

**План-график  
мероприятий по введению Федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования**

| Мероприятие                                                                                                                                                                                                         | Сроки          | Результат                                                                                                                                                                                                                                            | Ответственный                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.<br>Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.                                | январь 2015 г. | План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования                                                                                                                                                                                     | Заместитель директора, рабочая группа<br><br>Директор |
| Приведение нормативной базы учреждения в соответствие с ФГОС дошкольного образования.<br>Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов | 2015 г.        | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы и др.) | Директор                                              |
| Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС                                                                                                                         | август 2015 г. | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО                                                                                                                                                                                       | Заместитель директора, рабочая группа                 |

|                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования.                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования                                                                                                                                  | Весь период    | Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования                                                                                                                                                                                                               | Заместитель директора, рабочая группа                                |
| Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования                                                                                                      | 2015 г.        | Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования                                                                                                                              | Заместитель директора, рабочая группа                                |
| <b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования | Январь 2015 г. | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования.                                                                                                                                                                                                    | директор                                                             |
| <b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| Проведение семинаров для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования                                                                   | Весь период    | План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования. повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия, а                                                                                                                | Весь период    | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы                                                                                                                                                                                 | Заместитель директора                                                |

|                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                               |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| также через институты по проблеме введения ФГОС                                                                                                                                 |                       | образования.<br>Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий.                        |                                                                                             |
| <b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                                    |                       |                                                                                                               |                                                                                             |
| Повышение квалификации педагогических работников в контексте требований ФГОС дошкольного образования                                                                            | Январь 2015           | План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования | Заместитель директора                                                                       |
| Участие педагогических и руководящих работников в профессиональных объединениях и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | Весь период           | Повышение уровня компетентности педагогических работников                                                     | Заместитель директора, педагогические работники                                             |
| <b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                              |                       |                                                                                                               |                                                                                             |
| Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт, информационные стенды                                                             | 2015 г.               | Размещение информации на официальном сайте, информационных стендах                                            | Директор                                                                                    |
| Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования                                     | 2014-2015 учебный год | Протоколы родительских собраний                                                                               | Директор                                                                                    |
| <b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                     |                       |                                                                                                               |                                                                                             |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования                                                                  | 2015-2016 учебный год | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования           | Заместитель директора, рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |

|                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС дошкольного образования                                                                                           | Май 2016    | Оснащение ДОО оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Директор |
| <b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>                                                                                                                                     |             |                                                                                                                 |          |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | ежегодно    | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионально бюджетов                                 | Директор |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования                   | ежегодно    | Выполнение муниципального задания                                                                               | Директор |
| Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования                                                       | Май 2016 г. | Предоставление дополнительных образовательных услуг                                                             | Директор |

Принят на Педагогическом совете  
 Протокол № 3 от 21.01.2015г.