



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 99**

Утверждено
приказом директора
№ 132-О от 29.05.2014 г.

**План
введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	июнь 2014	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение о рабочей группе
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	июнь 2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия, а также через институты по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Сертификаты, удостоверения курсов повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в	июнь 2014	Директор Лазарева Е.И.	Получение объективной	Совещание при

	соответствии с требованиями ФГОС			информации о готовности к переходу на ФГОС	директоре, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС	июнь 2014	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь год	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Осмысление содержания ФГОС, повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Методические материалы
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООП	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
8	Организация работы по разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с примерными образовательными программами	До августа 2014 г.	Директор Лазарева Е.И.	Написание ООП	Проект программы в соответствии с ФГОС ДО
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Август 2014	Директор Лазарева Е.И.	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении
10	Организация индивидуального	Поэтапно, весь	Педагог-психолог	Определение возможных	План работы

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	учебный год	Кострикова Т.В.	психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	психолога
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	июнь 2014	Заместитель директора Серова Н.Ю.	план взаимодействия между дошкольными группами и школой	План перехода
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности	Июнь 2014	Директор Лазарева Е.И.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов
13	Контроль введения ФГОС	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Осуществление деятельности за качеством введения ФГОС в МБДОУ детский сад №3	Отчеты, аналитические материалы контроля

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Ликвидация затруднений	Протокол

	ФГОС.				
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Директор Лазарева Е.И.	Соответствие оснащенности требованиям ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.	Весь период	Заместитель директора Спирина Д.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					

1	Размещение на сайте информации о введении ФГОС в дошкольных группах	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте
2	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Сентябрь 2014 г.	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в дошкольное учреждение	Размещение публичного отчета на сайте
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые ФГОС ДО	Весь период	Заместитель директора Серова Н.Ю.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

Принят на Педагогическом совете
 Протокол № 5 от 28.05.2014г.